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                   PERSPECTIVES KAMERUN e.V. 
           
         Sauberes Trinkwasser für Ediki (Kamerun) 

   

      Abschlussberichte Ediki Dorf Oktober 2012 – Mai 2013   
 

Das Projekt in Ediki, ein Dorf zirka 25 km von Kumba entfernt Richtung Buea, in der 
Süd-Westlichen Region von Kamerun haben wir Ende Oktober 2012 vor Ort 
gestartet. Für die Durcführung wurde das Geld über die zuständige 
Vereinsmigliedern vor Ort direkt an das Wasserkomittee ins Dorf übergeben. Das 
Geld würde traditionel am 27 Oktober 2012 von der Chief von Ediki; ,, His Majesty 
Chief Njume Betoto´´  gesegnet bevor die Ausgabe für Baumaterial. Es war das 
erstes Wasserprojekt dieser Art für das Dorf Ediki. Das Projekt könnte gerade am 29 
Mai 2013 erfolgreich abgeschlossen und das sauberes Trinkwasser übergeben 
werden ans Dorf bei der Divisionskommandeur von Mbonge Sub-Division; D.O Herr 
Sombe, begleiten von Inspektor für Bildung in Mbonge Sub-Division; Herr P. Bisong, 
National Gendarmarie Commandeur für Mbanga-Bakundu, Chief von Ediki Dorf; His 
Majesty Chief Njume Betoto und die Schule Direktorin für Ediki Government School; 
Frau Numbisie. Der Bau der Wasserleitung wurde unter Aufsicht von 
PERSPECTIVES KAMERUN e. V. mitgliedern und das Wasserkomittee der 
Dorfgemeindschaft durchgeführt.   
   

Seit ende Dezember 2012 beziehen mehr als 3000 Bewohner in Ediki und 
Umgebung ihr Trinkwasser aus Wasserhahn verbünden mit Wasserleitung von 
einem Tank im Wald. So müssen sie nicht mehr, zu Teile bis zu zirka 8 Kilometer zur 
Wasserquelle laufen.  
 
Um das Projekt zu Verwirklichen haben wir mit mindestens 31,109,08 
Euro gerechnet. Wir haben bis zum Abschluss 33.042,79Euro gebraucht. Mit Hilfe 
von BINGO-Fördermitteln in Höhe von rund 22.450,00 Euro, könnten wir das Projekt 
Verwirklichen.  (BINGO!- FördermittelnTeilbetrag Auszahlung von 11.000 Euro haben 
wir in Oktober 2012 erhalten).   
 
Es wurde von der Wasserquelle zirka 8Km Wasserleitung ins Dorf verlegt. Wir haben 
zwei Quellen gewählt, die das ganze Jahr so viel Wasser führt, dass es ohne weitere 
technische Hilfsmittel wie Pumpe, durch das natürliche Gefälle bis nach Ediki Dorf 
fließt. Direkt an der Flußquellen im Urwald haben wir einen Wasserkollektor aus 
Beton gebauet. Der Kollektor hat eine Überflußleitung um das Ökosystem zu 
behalten. Vor dem Kollektor ist einem Wasserfiltersystem installiert. Eine saubere 
Wasserqualität gewährleistet ein Filterbecken aus Kies, Sand und Holzkohle. Von 
Kollektor ist das filtriertes Wasser durch PVC-Druckröhren weiter geleitet in einem 
Sammeltank. Von  Wassertank mit hilfe von Fallkraft gepumpt durch Druckröhren, 
fließt das Wasser, weitergeleitet für die zirka 8 Km verteilung ins Dorf. Dort durch 
PVC-Röhren zu Wasserhahn. 
 
Die Menschen sind sehr Zufrieden, dass sie nur noch weniger Meter je nach Standort 
laufen müssen, um sich ihr Wasser zu holen direkt  von Wasserhahn. Ein Erlebnis 
die wie einer Traum vorkommt ins Dorf, hat keiner damit gerechnet das eines Tages 
bekommen sie Wasserleitung ins Dorf.  Einige wollen die Leitung in Ihren Hof haben.  
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Über das Wasserkomittee waren die Planungen des Projektes im Dorf verankert und 
alle Arbeiten wie Materieltransport im Wald wurden von den Dorfbewohnern 
ausgeführt durch Gemeindearbeit koordiniert von Ausgebildete Fachpersonell von 
Ferdinand & Sons Ltd Wasserbau. 
 
Zwischen November 2012 bis Mai 2013 sind regelmäßig Vereinsmitglieder aus 
Deutschland nach Kamerun Verreist und in das Dorf, um den aktuellen Stand der 
Wasserversörgung zu Prüfen und weitere Schritte bei der Dürchführung mit dem 
Wasserkomittee zu besprechen, sowie das Projekt abzuschliessen. Mit der 
Dorfgemeinschaft haben wir Methode entwickelt für die Nachfinanzierung für 
Instandsetzung und eventuelle Ersatzteile.  
   

Schwierigkeiten gab es am Anfang bei der Materialtransport, auch von 
Dorfbewohnern die Skeptisch waren und könnten nicht glauben das man 
Trinkwasserleitung ins Dorf bringen kann wegen die hügelig Landschaft . Es gab 
auch Schwerigkeiten bei Baumaterial Lieferung, es dauert immer etwas länger als 
vorgeplant von Bestellung bis Lieferung ins Dorf, manchmal mussen wir bis zu 1 bis 
2 Wöchen warten bis geliefert wird. Die Dorfsbewohnern haben zu größte Teile 
ungeeignetes Werkzeug für die Eingrabung von die PVC-Röhren. Bei der 
Leitungsverlegung ändern wir Ständig die Laufweg so bald wir Würzeln oder Baumen 
treffen die nicht einfach zu entfernen waren.  Es entstand auch mehrkosten für 
Transport und Fachpersonal wegen die verlängerte Dürchführungszeit. Dazu kommt 
beim Regen muss man auch Abwarten. Das Projekt dauert etwas länger als 
vorgeplant. Allgemein ist alles gut gelaufen, besondere die Engagement der 
Dorfsbewohnern, jedes mal nach dem Glockenschlag am Vorabend für 
Gemeindearbeit waren sie immer am gesagte Zeitpünkt  Pünktlich da.  
   

Das nächste Ziel im Dorf ist, die Wasserleitung Verlängerung zu jeder Ecke 
vorgesehen daß, das Dorf sich vergrößert um die Wege zum Wasserhahn nochmals 
zu verkürzen. Wir haben mit das Wasserkomittee die Durchführungsmöglichkeit 
Entwickelt. Die Lebensqualität der Dorfsbewohnern wird damit erhöht. Im Schulehof 
von ,,Government School Ediki´´ und am Marktplatz im Dorfszentrum haben wir 
Wasserhähne Instaliert. Besondere Erleichterung soll für die Frauen und Kinder 
geschaffen werden, die durch das Wegfallen der lange Wasserweg von bis zu zirka 
8Km des Wasserholens dann pünktlicher Ihren Aktivitäten erledigen können. Die 
Kinder werden Fit und pünktlicher zur Schule gehen können und mehr Zeit für sich 
zum Lernen haben. Die Bildung der Kinder ist uns sehr wichtig. Weiterhin soll die 
durch schmütziges Wasser verursachten Krankheiten bekämpft werden.   
 
Wir von der Verein PERSPECTIVES KAMERUN e.V. und die Bewöhnern von das 
Dorf Ediki sind sehr Dankbar für die Unterstützung Erhalten von Lotterie BINGO! 
Fördermiteln und höffe das wir für das nächstes Wasserprojekt in Mbonge-Maromba 
in Mbonge Sub-Division in Süd – Westlichern Region von Kamerun, Ünterstützung 
bekommen können. Zusätzlich haben wir Hinweisplakat ins Dorf Ediki  instaliert.  
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          PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

 

                                             Plakat in Ediki Dorf. 

 

            Kinder von Wasserquelle mit 20L Kanistern Bergauf Richtung Dorf. 
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                           PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

  

   Wasserquelle Nr. 1 vor Bau mit Kinder.    Kinder holen Wasser von die Quelle 

 

 Geldübergabe am 27 Oktober 2012 in Ediki Dorf                    Wasserquelle Nr. 1. 
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                                  PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN   

      
Wasserquelle Nr.1 vor Beckenbau                      Wasserquelle Nr. 1 bei der Betonierung 

  

                                                          Gemeindearbeit                                   
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                           PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

  

             Frauen bei der Arbeit. Sand und Kies wurden von die Frauen transportiert. 

  

                                       Ankünft von PVC-Röhren aus Kumba 
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                       PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

 

     Bau von Filtrierungsschichten                        Wasserquelle Betonierung               

 

                      Gemeindearbeit mit Leute von Ferdinard & Sons Ltd 
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                     PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

  

                 Wasserquelle Betonierung.                     Wasserkomittee Besichtigung  

 

  

Wasserbecken Nr.1 betoniert mit Ausgangsröhren.          Wasserquelle Nr. 2 Betonierung 
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                         PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

Wasserquelle Nr. 2 Betoniert.                                   Wassertankboden 

 

Wassertankbau                                                       Wassertank Betonierung 
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                         PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

 

  

      Wassertank Betonierung.                              Holz Entfernung nach der Tankbetonierung. 

 

 

                                      

                         Beton   Wassertank Nr. 1 mit Ventil und Ausgangsröhr richtung Dorf. 
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                           PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

   

                        Wassertank Nr.2 Betoniert mit zwei Ausgangsröhren Richtung Dorf.  

 

 

  

                                       Das Wasser fließt  seit Dezember 2012      
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PROJEKTSBILDER EDIKI KAMERUN 

 

 

   

                                                      Gemeindearbeit 

 

  

         Wasserhahn Installation                         Wasserhahn in Dorfszentrum mit Kinder 
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                PROJEKTSABSCHLUSS 29 MAI 2013 EDIKI KAMERUN 

 

  

Divisionskommandeur  Ankunft.   Besichtigung mit ,,His Majesty Chief Njume Betoto´´ 

 

 

 

  

                           Projektabschluss und Übergabe am 29 Mai 2013 in Ediki 
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                   PROJEKTSABSCHLUSS 29 MAI 2013 EDIKI KAMERUN 

 

 

                                                              Eröffnung  

  

 

  Eröffnung bei der Divisionskommandeur von Mbonge Sub-Division; D.O Herr 

Sombe, begleiten von Inspektor für Bildung in Mbonge Sub-Division; Herr P. 

Bisong, National Gendarmarie Commandeur für Mbanga-Bakundu, Chief von 

Ediki Dorf; His Majesty Chief Njume Betoto und die Schule Direktorin für Ediki 

Government School; Frau Numbisie. 
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                     Projektsabschlussbilder 

 

 

                  Übergabe von Wassereimern & Trinkberchern an die Schule in Ediki 

 

Übergabe von Wassereimern und Trinkberchern an  die Schule in Ediki. Dankrede von die 

Government School Ediki Direktorin; Frau Numbisie. Am 29 Mai 2015                     

  Mehrbilder und Info in Website www.perspectives-kamerun.com                      


